

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga** - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto  
**10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-24** - Istituto REIS00200T

Con la presente il sottoscritto Bacci Paola dirigente scolastico dell'Istituto "CATTANEO/DALL'AGLIO" (cod.meccanografico REIS00200T), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/03/2019** per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-24 - Laboratorio di coding e 'modellazione' matematica, fisica e chimica

Motivazione: Ritardo consegna forniture

Il ritardo nella consegna di una parte del materiale della fornitura ritarda il collaudo e la gestione delle parte contabile collegata.

Distinti saluti

Data 19-02-2019

il Dirigente \_\_\_\_\_

Bacci Paola