

Stato Avanzamento Lavori

CALENDARIZZAZIONE

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Si riportano le indicazioni relative alla calendarizzazione dei lavori per la realizzazione del cablaggio e l'installazione degli apparati.

Viene richiesto che i **lavori inizino nella settimana 11-16/07/2022**, data in cui si presume siano terminati i gli Esami di Stato.

Si richiede che i lavori inizino con l'esecuzione della parte di cablaggio e sistemazione/installazione nuovi armadi di rete così come da progetto, per poi arrivare alla parte di installazione e configurazione degli apparati.

L'obiettivo è completare i lavori entro l'inizio del nuovo anno scolastico a Settembre, per poi passare alla fase di collaudo.

Termine ultimo di consegna della rete e la **chiusura del progetto è il 31/10/2022**

Castelnovo Monti, 31/05/2022

Il progettista

