

## **Stato Avanzamento Lavori eseguiti dal 08/08/2022 al 13/08/2022**

### **PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Si riportano le indicazioni relative ai lavori eseguiti nel plesso **Cattaneo-Dall'Aglio** nella settimana dal 08/08/2022 al 13/08/2022.

#### **08/08/2022**

Conclusione configurazione sistemistica presso il CATTANEO con creazione VPN di collegamento reti Cattaneo e Dall'Aglio.

Completamento collegamento fibre armadi.

Castelnovo Monti, 13/08/2022

Il progettista

